

104 學年度上學期四維高中均質化辦理檢核進度表

104-8-1 教師專業知能培力計畫

工作項目\月份		8	9	10	11	12	備註 參加人數	1	2	3	4	5	6
104-8-1-1 原鄉 創意包裝行銷 課程設計工作坊	預期						32						
	實際				11/21								
104-8-1-2 東方 語文共備工作坊	預期						30						
	實際					12/22							
104-8-1-3 風情 體驗創意課程 設計工作坊	預期						32						
	實際				11/21								
104-8-1-4 翻 轉教學教師工 作坊	預期						40						
	實際				11/31								
104-8-1-5 智慧 資訊共享平台 互聯網工作坊	預期						40						
	實際					12/2							
104-8-1-6 科普 教育工作坊	預期						118						
	實際					12/18							

104-8-3 魅力四"社"，熱情"藝"下展演計畫

工作項目\月份		8	9	10	11	12	備註 參加人數	1	2	3	4	5	6
104-8-3-1 烏克蘭麗音"悅" 會	預期						680						
	實際					12/6							
104-8-3-2 活力社團、創 e、原藝作品展 演計畫	預期												
	實際					12/6							

104-8-2 多元學程職涯探索計畫

工作項目\月份		8	9	10	11	12	備註 參加人數	1	2	3	4	5	6
104-8-2-1 e 電園	預期												
	實際												
104-8-2-2 機器人新視界	預期						30						
	實際					12/12							
104-8-2-3 我的新「視」界 -2D 到 3D 動畫 精采 show	預期						36						
	實際					12/12							
104-8-2-4 我的新「視」界 - 攝影棚 的 cute 天地	預期												
	實際												
104-8-2-5 餐旅樂活達人	預期						71						
	實際					12/12							
104-8-2-6 日本文化采風 研習	預期												
	實際												
104-8-2-7 遠哲科學趣味 營	預期												
	實際												
104-8-2-8 樂活運動育樂 營	預期						29						
	實際					12/12							